



Unidad Ejecutora de Inversiones



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 046-2023-UNTRM/R-DGA-UEI

Chachapoyas, 07 de julio de 2023

VISTO:

El INFORME N° 0150-2023-UNTRM-R/DGA-UEI-RI, de fecha 04 de julio de 2023 y la CARTA N° 001-WESC-SO-2023, de fecha de recepción 03 de julio de 2023, mediante los cuales se brinda conformidad al calendario de avance de obra valorizado y programación GANTT actualizado de la obra: "REMDELACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA INDES – CES", y;



CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220, su Estatuto y Reglamentos, atendiendo a su necesidades y características;

Que, asimismo, con Resolución Rectoral N° 670-2019-UNTRM/R, de fecha 22 de octubre de 2019, se aprueba la Directiva N° 010-2019-UNTRM "Normas para la Ejecución de Obras Públicas por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata) en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;



Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-2023-UNTRM/R-DGA-UEI, de fecha 28 de febrero de 2023, se aprueba administrativamente el Expediente Técnico de la inversión de remodelación denominada: "Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) de la UNTRM-Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas", con Código Único N° 2572494, cuyo presupuesto asciende a S/ 690,660.47 (Seiscientos noventa mil seiscientos sesenta con 47/100 soles), en un plazo de ejecución de 04 meses;



Que con CARTA N° 001-LKPT/CI-RO-2023, de fecha 28 de junio de 2023, el Ingeniero Residente, alcanza al Representante Común del Consorcio INDES-CES, el calendario de avance de obra valorizado y programación GANTT actualizados de la Obra con CUI N° 2572494, indicando que la ejecución contractual de obra se dio inicio con fecha 26/06/2023, con la suscripción del acta de inicio de obra; asimismo, señala que la obra tiene un plazo de ejecución de 60 días calendario (del 26/06/2023 al 24/08/2023);



Unidad Ejecutora de Inversiones



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN JEFATURAL

N° 046-2023-UNTRM/R-DGA-UEI

Que, mediante CARTA N° 006-2023-CONSORCIO INDES-CES/RC, de fecha 28 de junio de 2023, el Representante Común del Consorcio INDES-CES, alcanza al Supervisor de Obra el calendario de avance de obra valorizado y programación GANTT actualizados de la Obra con CUI N° 2572494, para revisión y aprobación;

Que a su vez, por CARTA N° 001-WESC-SO-2023, de fecha de recepción 03 de julio de 2023, el Supervisor de la Obra, alcanza al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el calendario de avance de obra valorizado y programación GANTT actualizados de la obra CUI N° 2572494; a través del cual indica que se ha revisado los cronogramas actualizados a fecha de inicio de obra del 26/06/2023, determinando que las partidas a ejecutar, ruta crítica y fecha de culminación el día 24/08/2023, por lo que otorga la **CONFORMIDAD** a los cronogramas actualizados de fecha de inicio de obra, recomendando aprobar mediante acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N° 0150-2023-UNTRM-R/DGA-UEI-RI, de fecha 04 de julio de 2023, el Responsable de Infraestructura, informa al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, respecto a la aprobación del calendario de avance de obra valorizado y programación GANTT actualizados de la Obra CUI N° 2572494, concluyendo que el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación GANTT actualizados de obra, cumplen adecuadamente con el tiempo de ejecución de acuerdo al CONTRATO N° 85-2023-UNTRM/DGA/UABA y el Acta de inicio de obra; por lo que emite el Visto Bueno a la conformidad realizada por el supervisor a los documentos presentados por el representante común del CONSORCIO INDES-CES;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 014-2023-UNTRM/CU, de fecha 13 de enero de 2023, se designa al Ing. Kenneth Roger Lynch Mera, como Jefe de la Unidad de Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;

De conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Rectoral N° 022-2023-UNTRM/R y ratificado con Resolución de Consejo Universitario N° 012-2023-UNTRM/CU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Programación GANTT, actualizados a la fecha de inicio de ejecución de la obra: "REMODELACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA INDES – CES", que rige desde el 26 de junio de 2023 hasta el 24 de agosto de 2023; es decir por un plazo de ejecución de 60 días calendario.



Unidad Ejecutora de Inversiones



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN JEFATURAL

N° 046-2023-UNTRM/R-DGA-UEI



ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, Dirección General de Administración, contratista y supervisor, para conocimiento y Oficina de Tecnologías de la Información para su publicación en el portal institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

